

Ausblick Masterplan-Projekte



Trainingseishalle



I Naturrasenplätze 3 – 5
II Naturrasenplatz 2



Leichtathletik
Landquart



Eventhalle



Fussballstadion
III Naturrasenplatz 1



16.11.20 - 22.12.2021

I 07.12.20 -
10.08.21

II 07.12.21 -
10.08.22

2024

26.02.24 – 08.02.25

Sanierung
Bäder

3KR/4 NR 3KR/2-> 3 NR (-1) 3KR/3-> 4 NR (+1) 3KR/4 NR

Prov. Tribüne KR1

Bau Schulhaus Ringstrasse/ 2 Fussballplätze weniger

2020 2021 2022 2023 2024 2025