


Masterplan: Anstehende Projekte 2020-2025





Mai 2020



Projekt Eisball

Einreichung Baugesuch
 Prüfung / Genehmigung Ausführungsprojekt
 mögl. Baufreigabe
 Freigabe Realisation
 Beginn der Bauarbeiten
 Baubeginn Trainingseishalle
 Baubeginn Naturrasenfelder Nr. 3-5
 Inbetriebnahme Naturrasenfelder Nr. 3-5
 Inbetriebnahme Trainingseishalle
 Abbruch Reitstall
 Baubeginn Rasensportstadion
 Baubeginn Naturrasenfelder Nr. 1-2
 Inbetriebnahme Rasensportstadion
 Inbetriebnahme Naturrasenfelder Nr. 1-2

06.05.2020
 27.05.2020
 03.09.2020
 03.09.2020
 30.10.2020
 16.11.2020
 07.12.2020
 10.08.2021
 22.12.2021
 Anfang 2024
 26.02.2024
 24.06.2024
 07.02.2025
 07.02.2025



